

충청남도 공주시

수신청: 본청

(경유)

제 목: 용역변경계약체결통보서

위의 기술용역 추가계약을 체결함에 있어서 계약자는 기술용역입찰유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 기술용역계약 일반조건 기술(설계)용역계약특수조건, 청렴계약특수조건, 설계서 및 현장 설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 일부가 되며, 기술용역에 필요한 노력을 경주하여 본 기술용역을 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수할 것을 약속합니다.

첨부: 용역변경계약서

용역변경계약서



※원본확인용QR코드

<발 주 처>

본청
재무관
최덕근
사무관/서기관:
담당: 배진옥 (Tel: 041-840-8265)

<계약상대자>

상 호 : 주식회사 경동엔지니어링
주 소 : 충청남도 천안시 동남구 만남로 72, 삼부르네상스홀 1514호 (신부동)
대 표 자 : 강재홍
사 업 자 등 록 번 호 : 312-81-11675
전 화 번 호 : 02-6949-4780
팩 스 번 호 : 02-6949-4799

계약번호	22970248-03	관리번호	229710E-00
용역명	반포면 행정복지센터 신축 건설사업관리용역		
대표계약자	주식회사 경동엔지니어링	수요기관명	충청남도 공주시
계약일자	2022년 09월 26일	변경계약일자	2023년 03월 08일
착수일자	2022년 10월 07일		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	-(용역중지 해제일) 23.2.27. -(변경) 2022.10.7.~2024.2.23.		
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전금차완수일자	2023년 02월 27일	변경후금차완수일자	2024년 02월 23일
변경전총완수일자	2024년 02월 23일	변경후총완수일자	2024년 02월 23일
완수일자변경사유	용역중지해제에 따른 용역기간 변경(착오정정)		

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	1,052,477,000 원	1,052,477,000 원
변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,052,477,000 원	1,052,477,000 원

[연도별연부액 (계속비공사의 경우만 입력)]

No.	연도	변경전연부액	변경후연부액
-----	----	--------	--------

[채권 및 인지세 정보]

공채추가매입액	0 원		
추가계약보증금	0 원	수입인지추가매입액	0 원
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원
변경전채무부담액	0 원	변경후채무부담액	0 원

[계약업체 정보]

대표 (분담)	상호	주식회사 경동엔지니어링	사업자등록번호	312-81-11675
	주소	충청남도 천안시 동남구 만남로 72, 삼부르네상스홈 1514	전화번호	02-6949-4780
	대표자	강재홍	팩스번호	02-6949-4799
	공종	건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반)	지분율	100.0
도급 (분담)	수신자명	김중경		
	상호	주식회사 한진엔지니어링	사업자등록번호	610-86-18107
	주소	울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21,상가동216호(덕신	전화번호	052-265-1235
	대표자	박종욱	팩스번호	052-268-7096
도급 (분담)	공종	감리업(종합감리)	지분율	100.0
	수신자명	박종욱		
	상호	주식회사 한진엔지니어링	사업자등록번호	610-86-18107
	주소	울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21,상가동216호(덕신	전화번호	052-265-1235
도급 (분담)	대표자	박종욱	팩스번호	052-268-7096
	공종	전문소방공사감리업	지분율	100.0
	수신자명	박종욱		
	상호	주식회사 한진엔지니어링	사업자등록번호	610-86-18107
도급 (분담)	주소	울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21,상가동216호(덕신	전화번호	052-265-1235
	대표자	박종욱	팩스번호	052-268-7096
	공종	엔지니어링사업(정보통신)	지분율	100.0
	수신자명	박종욱		